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ПРОЕКТ

















О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2015 г. № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений»

	В соответствии с частью 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2014, № 26, ст. 3377, № 30, ст. 4218; 2018, № 32, ст. 5133)
п р и к а з ы в а ю:

1. Приложение к приказу Минстроя России от 27 февраля 2015 г. № 137/пр 
«Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования 
и строительства зданий, сооружений» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 марта 2015 г., регистрационный № 36368)
с изменениями, внесенными приказом Минстроя России от 1 сентября 2015 г. № 630/пр (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
2 ноября 2015 г., регистрационный № 39592), изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Д.В. Волкова.


Министр	В.В. Якушев
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	Приложение
к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от «__» _______ 2020 г. № ______

«Приложение
к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от «27» февраля 2015 г. № 137/пр



Срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования 
и строительства зданий, сооружений*

	№ п\п
	Категория объекта капитального строительства
	Срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий, месяцев
	Срок, необходимый для осуществления архитектурно-строительного проектирования, месяцев
	Срок, необходимый для осуществления строительства зданий и сооружений, месяцев
	Общий срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, месяцев

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Объекты площадью до 1 500 м2:
	0,5
	2
	6
	8,5

	2.
	Объекты площадью от 1 500 м2 до 5 000 м2:
	1
	8
	12
	21

	3.
	Объекты площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2:
	1
	8
	16
	25

	4.
	Объекты площадью от 10 000 м2 до 20 000 м2:
	3
	9
	24
	36

	5.
	Объекты площадью от 20 000 м2 до 30 000 м2:
	3
	9
	32
	44

	6.
	Объекты площадью 30 000 м2 и более:
	4
	12
	40
	56

	7.
	Комплекс зданий:
	4
	19
	48
	71


*указанные сроки не применяются при выполнении инженерных изысканий, осуществлении архитектурно-строительного проектирования и строительства уникальных объектов капитального строительства»
